

Rekultivace zbytkové jámy Petri

Místem plnění je lokalita zbytkové jámy Milada Petri v katastrálním území Chabařovice, obec Chabařovice, Ústecký kraj.

Staveniště předáno zhotoviteli díla dne 29. 9. 2008. Zhotovitel vybrán na základě výběrového řízení - Viamont DSP a.s. a DTS Vranský a.s. s názvem „Sdružení rekultivace zbytkové jámy Milada Petri“ – jménem sdružení jedná Viamont DSP a.s.

Stavba v souladu s SoD se zhotovitelem má být ukončena do 31. 12. 2015 .

Právní osoba - Statutární město Ústí nad Labem, TDI Supervizor –ověřený zástupce Ministerstva financí a další .

Výběrové řízení na zhotovitele stavby se uskutečnilo dne 14. 5. 2008 na Ministerstvu financí za účasti zástupce IO Magistrátu .

Projektová dokumentace pro provedení stavby byla zpracovaná spol. AZ CONSULT s.r.o. v prosinci 2006.

Stavební povolení bylo vydáno dne 23. 10. 2006 č.j. 2264/SÚ/535/06 s nabytím právní moci dne 27. 11.2006 .

Rozpočtové náklady na stavbu: cena bez DPH 69 896 645,- Kč
včetně DPH 83 180 577,- Kč

K 31.7.2010 byla dokončena část projektu, realizována právníkem osobou, a to přístřešek pro rybáře, mola a osazení laviček. Stavba převzata a předána provozovateli dne 2.8.2010. Dokončení rybářského přístřešku umožnilo ukončení sítí a tím i dokončení veškeré technické části zakázky.

K 31.7.2010 jsou kompletně dokončeny objekty:

SO 01	Přístupové cesty
SO 02.1	Terénní úpravy
SO 04	Sanace štoly
SO 05.1	Vodovodní řád
SO 05.2	Kanalizace
SO 05.3	Přípojka NN

Akce byla zkolaudována dne 29. 10. 2010.