



jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Dne:

20. 6. 2018

Bod programu:

6

Věc:

Změna v projektu „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno – Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“

Důvod předložení:

Doložení usnesení ZM poskytovateli dotace z důvodu změn v projektu

Zpracoval:

Ing. Zuzana Slámová, referentka OPAD, OSR, MmÚ

Předkládá:

Ing. Věra Nechybová, primátorka města

Projednáno:

RM 9.5.2018
Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR, MmÚ
MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky
PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ, MmÚ
Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO, MmÚ

Přizvání k jednání:

| |
|--|
| |
|--|

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města po projednání

A) bere na vědomí

1. Změny v projektu – „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno – Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“,

B) schvaluje

1. Změny v projektu – „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno – Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“ takto:
 - a) posun konce realizace akce na 31. 5. 2019,
 - b) úpravu předpokládané ceny u požadovaného automobilu a s tím související úpravu investičního záměru,
 - c) navýšení spolufinancování akce o 84 700 Kč na celkové spolufinancování akce ve výši 367 700 Kč,

C) ukládá

1. Ing. Martinu Dlouhému, vedoucímu OSR
 - a) Podniknout všechny kroky nutné k realizaci změn v projektu vyplývajících z bodu B) tohoto usnesení
2. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí OMOŠ
 - a) Připravit materiál na jednání Rady města s rozpočtovým opatřením týkajícím se této akce podle bodu B)

T: 12.9.2018

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo města dne 23. 2. 2016 svým usnesením č. 162/16 schválilo podání žádosti o dotaci na projekty Programu reprodukce majetku 113 310 Ministerstva práce a sociálních věcí. Rada města dne 25. 1. 2017 svým usnesením č. 428/17 schválila registraci akce k projektu „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno – Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“ z Programu reprodukce majetku MPSV.

V rámci projektu má být pořízen automobil pro osoby se sníženou schopností pohybu a 4 polohovací lůžka včetně antidekubitních matrací.

Dne 27. 9. 2017 byla MPSV nahlášena změna dokončení realizace z původního 3/2017 na den 31. 8. 2018, v investičním záměru došlo **k 1. úpravě** investičního projektu z 550 000 Kč vč. DPH na 665 500 Kč vč. DPH. Důvodem navýšení bylo zrušení výběrového řízení z nezájmu nízké ceny poptávaného vozu u dodavatelů. **2. úprava** proběhla poté, co **dne 21. 3. 2018** proběhlo naplánované **otevírání a hodnocení nabídek** v souvislosti s akcí „Domov pro seniory Velké Březno – nákup automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“. **Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla doručena žádná nabídka od dodavatelů bylo výběrové řízení zrušeno.** Dle žádosti ředitele příspěvkové organizace je třeba navýšit předpokládanou cenu dodávaného automobilu z 665 500 Kč vč. DPH na 750 200 Kč vč. DPH. Důvodem nezájmu dodavatelů dle ředitele příspěvkové organizace byla opětovně nízká předpokládaná cena automobilu.

Vzhledem k potřebě pozměnit předpokládanou cenu veřejné zakázky je nutné pozměnit předpokládanou cenu i v investičním záměru. Na základě změny předpokládané ceny bude vyhlášeno nové výběrové řízení na nákup automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Dle podmínek MPSV je na úpravy v projektu nutné připravit žádost o změnu, která bude obsahovat:

- **změnu investičního záměru** (nové nastavení předpokládané ceny pro automobil)
- **změnu termínů v dokumentu s názvem „registrace akce“.** Dle již aktualizovaného harmonogramu projektu by měla být realizace akce ukončena maximálně do 31. 8. 2018. Vzhledem ke zrušeným zakázkám a nutnosti jejich opakování bude zažádáno o posunutí těchto termínů na termín realizace akce do 31. 5. 2019 s ohledem na cca 6 měsíční dodací lhůtu vč. nutnosti dodaný automobil upravit o rampu pro osoby se sníženou schopností pohybu.
- **změnu předpokládané ceny.** Projekt je financován formou ex post, tzn. že dotace bude poskytnuta po ukončení projektu, celou akci je tedy nutné předfinancovat v plné výši. Dle podmínek registrace akce je výše dotace stanovena na 75% výše rozpočtu projektu resp. na 75% vysoutěžené částky, nejvýše však 502 500 Kč (maximální částka přidělené dotace).

Předpokládaná cena 4 ks polohovacích lůžek se němění a je stanovena na 120.000 Kč vč. DPH, přičemž spoluúcast je stanovena ve výši 25% tj. na 30.000 Kč.

Důvodová zpráva

Předpokládaná cena automobilu byla v pozměněném investičním záměru stanovena příspěvkovou organizací na částku 665 500 Kč vč. DPH, avšak po vyhlášení veřejné zakázky bylo zjištěno, že cena je nedostačující. Z toho důvodu se cena automobilu stanovila na 750 200 Kč vč. DPH, přičemž min. spoluúčast (původně 25%) bude v předpokládané výši 337 700 Kč (z důvodu navýšení předpokládané ceny automobilu).

Celkem je tedy tímto materiálem celkový rozpočet projektu navýšen na 870 200 Kč, přičemž dotace MPSV činí 502 500 Kč (částka je neměnná) a spolufinancování města se navýšilo na 367 700 Kč.

S ohledem na navýšení předpokládané ceny pořízení automobilu je třeba zabezpečit navýšení celého investičního projektu o částku **84 700 Kč vč. DPH** na celkovou předpokládanou částku 870.200 Kč (automobil + 4 ks polohovacích lůžek). **Odbor MOŠ po schválení změny v ZM připraví materiál s rozpočtovým opatřením týkajícím se této akce.**

| | 3/2016 | 9/2017 | 5/2018 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ceny vč. DPH | žádost | 1. úprava | 2. úprava |
| automobil | 550 000 Kč | 665 500 Kč | 750 200 Kč |
| polohovací lůžka | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 120 000 Kč |
| CELKEM | 670 000 Kč | 785 500 Kč | 870 200 Kč |
| STÁTNÍ ROZPOČET | 502 500 Kč | 502 500 Kč | 502 500 Kč |
| SPOLUFINANCOVÁNÍ | 167 500 Kč | 283 000 Kč | 367 700 Kč |

Vzhledem k tomu, že realizace akce začne v roce 2018 (předpoklad úhrady 4 ks polohovacích lůžek) a konec realizace akce se předpokládá v roce 2019 (úhrada dodaného automobilu) dojde k částečnému převodu zasmluvněných finančních prostředků z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu roku 2019.

Předpokládaný harmonogram:

- září 2018 – vyhlášení poptávkového řízení na polohovací postele a vyhlášení veřejné zakázky na nákup automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu
- Do 31. 5. 2019 – dokončení realizace investiční akce
- Do 31. 8. 2019 – předpoklad úhrady dotace od MPSV

Realizace akce bude zajištěna odborem MOŠ ve spolupráci s dalšími dotčenými odbory MmÚ.

Příloha č. 1:

Výpis z usnesení RM č. 273/18 ze dne 9.5.2018

Magistrát města Ústí nad Labem – Kancelář tajemníka MmÚ

V ý p i s z u s n e s e n í

**10. jednání Rady města Ústí nad Labem,
konané dne 9. 5. 2018**

273/18

Změna v projektu „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno – Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

1. informaci o stavu zrušené veřejné zakázky

B) schvaluje

1. změny v projektu – „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno – Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“ takto:
 - a) posun konce realizace akce na 31. 5. 2019
 - b) úpravu předpokládané ceny u požadovaného automobilu a s tím související úpravu investičního záměru
 - c) navýšení spolufinancování akce o 84 700 Kč na celkové spolufinancování akce ve výši 367 700 Kč

C) ukládá

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města
 - a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení návrh změny projektu dle bodu B) tohoto usnesení

T: 20. 6. 2018



Martina Puchrová
Martina Puchrová
Kancelář tajemníka MmÚ