



Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Operační program: CZ.1.09 ROP NUTS II Severozápad

1. Informace o monitorovací zprávě

Po adové číslo monitorovací zprávy	7
Po adové číslo MZ o udržitelnosti:	5
Klíč monitorovací zprávy (hash)	0DqNjPM00701
Sledované období od	26.07.2015
Sledované období do	25.07.2016
Datum finalizace monitorovací zprávy	

2. Informace o projektu/příjemci

Název projektu	Lanová dráha na V truši
Registrační číslo projektu	CZ.1.09/1.1.00/15.00526
Datum podpisu Smlouvy/Dodatku	01.09.2010
Název příjemce dotace	Statutární město Ústí nad Labem
IČ příjemce	00081531
Oficiální adresa příjemce dotace	Velká hradební 2336, 40001 Ústí nad Labem
Adresa místa realizace projektu	Dolní stanice lanové dráhy - ulice U Kostela (obchodní centrum Forum) Horní stanice lanové dráhy - ulice Fibichova (výletní zámeček V truše)
Kontaktní osoba	Tereza Kubáková
Email kontaktní osoby	Tereza.Kubakova@mag-ul.cz
Telefon kontaktní osoby	475271121

Jiné peněžní příjmy na projektu:	Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Výběr z jiných peněžních příjmů na MZOÚ:	Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Aktualizovaná výše jiných peněžních příjmů připadajících na CZV za projekt:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	Projekt nevytváří příjmy dle článku 55
Výběr příjmů projektu dle článku 55 na MZOÚ:	Projekt nevytváří příjmy dle článku 55
Oproti smlouvě nebo dodatku došlo k navýšení finanční mezery o více než 10%:	Ne
Aktualizovaná výše příjmů dle čl. 1.55 připadajících na CZV:	0,00

3. Popis realizace projektu za sledované období

V období od 26. 7. 2015 - 25. 7. 2016 přepravila Lanová dráha na V trůši celkem 195 860 cestujících v etn ko árk , jízdních kol, cestujících se sníženou schopností pohybu (ZTP) a domácích zví at, což je srovnatelný výsledek s předchozím obdobím.

Provoz lanové dráhy je velmi oblíben nejen u ústecké veřejnosti, která ji jako dopravní prostředek využívá jako komfortnější způsob dopravy z centra města do horské turistické zóny na okraji CHKO, ale i u turistů ze zahraničí, zejména pískovské a p ílehlý hotelový komplex u výletního záme ku V trůše. Lanová dráha se těší i nadále v těší oblibě technických obor st edních škol, pro které provozovatel pořádá exkurze za řízení. Nemalou část klientely tvoří školy, školky, dětské domovy a zařízení pro handicapované děti nejen z města Ústí nad Labem. Tato část území města je lépe dostupnou i pro osoby s omezenou hybností, maminky s kočárky aj.

Lanová dráha byla v uplynulém období 566 hodin mimo provoz. Důvodem pro přerušení provozu je celá řada. Jsou to zejména pravidelné údržby dané legislativou lanové dráhy, roční servis a kontrola švýcarskou firmou BMF a Frey AG, nutných revizí a drobných oprav. Tyto nezbytné odstávky odstavily provoz lanové dráhy po dobu 442 hodin. Dalším ovlivňujícím faktorem jsou klimatické podmínky, díky kterým byla lanová dráha mimo provoz 111 hodin (bouřka, nárazový vítr, extrémní letní teploty). Posledním důvodem pro přerušení provozu je technická závada, která však vyadila lanovku pouze na dobu 13 hodin za celé sledované období.

Na lanové dráze každý rok dochází k nácviaku evakuace cestujících v součinnosti s hasiči a Leteckou záchrannou službou tak, aby v případě jakékoli mimořádné události bylo v co nejkratší době postaráno o bezpečnost cestujících.

4. Přehled uskutečněných kontrol ve sledovaném období

Ve sledovaném období nebyla zahájena žádná kontrola.

5. Změny v projektu vzniklé během sledovaného období

Popis změny projektu	Změna manažera a zároveň kontaktní osoby projektu: Z důvodu personálních změn - odchod na mateřskou dovolenou, nahradila v pozici manažera a kontaktní osoby projektu Ing. Terezu Dostálovou - vedoucí odd. projektů a dotací, referentka odd. projektů a dotací Ing. Tereza Kubáková.
Datum oznámení na O	10.03.2016

6. Indikátory hlášení

Kód: 07.42.70
Název indikátoru: Po et zapojených partner
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 3,00
Pr b žná hodnota za p edchozí sledované období: 3,00
Dosažená hodnota v období sledovaném v této MZ: 3,00
Datum dosažené hodnoty: 30.11.2010
Aktuální stav:

Kód: 51.15.31
Název indikátoru: Po et podpo ených projekt na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných m st
Jednotka: Po et projekt
Výchozí hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 1,00
Pr b žná hodnota za p edchozí sledované období: 1,00
Dosažená hodnota v období sledovaném v této MZ: 1,00
Datum dosažené hodnoty: 30.11.2010
Aktuální stav:

Kód: 61.02.47
Název indikátoru: Po et nov po ízených nízkopodlažních vozidel ve ve ejné doprav
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 2,00
Pr b žná hodnota za p edchozí sledované období: 2,00
Dosažená hodnota v období sledovaném v této MZ: 2,00
Datum dosažené hodnoty: 30.11.2010
Aktuální stav: V rámci projektu byly po ízeny 2 kabiny lanové dráhy, které i ve sledovaném období, stejn jako v t ch p edchozích, sloužily zájemc m k p eprav z centra m sta na odpo inkové místo k záme ku V truše.

7. Rovné p íležitosti

Kritérium pro rovné p íležitosti:

Projekt obsahuje vybudování za ízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Stav p í podání projektové žádosti:

Lanová dráha umožní p ístup na V truší osobám se sníženou nebo omezenou hybností. P ístupy do stanic lanové dráhy budou bezbariérové, stejn jako vozidla lanové dráhy (kabinky).

Uskute n ná opat ení pro zajišt ní vlivu na rovné p íležitosti v období sledovaném v této monitorovací zpráv :

Stavba byla zrealizována v souladu s p edloženým projektem, tj. do obou nástupních stanic je vybudován bezbariérový p ístup, stejn tak samotná kabina lanové dráhy je uzp sobena osobám se sníženou nebo omezenou hybností. Tato skute nost z stává nezmn ná, lanová dráha tudíž nadále umož ňuje bezbariérový p ístup a je využívána i osobami na invalidních vozících, matkami s ko árky aj.

Kritérium pro rovné p íležitosti:

Projekt obsahuje vybudování za ízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací.

Stav p í podání projektové žádosti:

Projekt bude opat en prvky, které usnad ůjí handicapovaným osobám orientaci. Budou použity statické vodící prvky pro nevidomé usnad ůjící orientaci a dále zvuková za ízení pro nevidomé.

Uskute n ná opat ení pro zajišt ní vlivu na rovné p íležitosti v období sledovaném v této monitorovací zpráv :

Stavba byla zrealizovaná v souladu s p edloženým projektem, tj. je opat ena prvky, které usnad ůjí handicapovaným osobám orientaci a na tomto stavu se ve sledovaném období nic nezmn ilo.

Kritérium pro rovné p íležitosti:

Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných p íležitostí a specifické pot eby cílových skupin.

Stav p í podání projektové žádosti:

Publicita projektu bude koncipována tak, aby nebyla diskriminována žádná skupina obyvatel. Budou využity takové nástroje, které nejefektiv ůji osloví r zné cílové skupiny (nap . tiskoviny kombinované Braillovým písmem pro nevidomé)

Uskute n ná opat ení pro zajišt ní vlivu na rovné p íležitosti v období sledovaném v této monitorovací zpráv :

Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných p íležitostí tak, že informace o n m jsou dostupné všem. Publicita je zajišt ována r znými informa ními kanály (internet, prezentace na r zných odborných akcích, tiskové zprávy, prezentace prost ednictvím vedením sta, informa ní letáky), aby bylo zasaženo co nejširší spektrum ob an (i se specifickými pot ebami). Letáky informující o projektu (jakožto o dalších projektech IPRM Centrum) jsou k dispozici v Informa ním st edisku m sta ÚL, které má bezbariérový p ístup.

8. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP-E) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

íslo: 15

Název environmentálního kritéria: Bude v rámci projektu investováno do rozvoje systému veřejné dopravy?

Měrná jednotka: mil. Kč

Výchozí hodnota: 0,00

Cílová hodnota: 66,44

Datum cílové hodnoty: 30.06.2010

Dosažená hodnota z poslední MZ: 66,44

Datum dosažené hodnoty z poslední MZ: 25.07.2015

Dosažená hodnota v období sledovaném v této MZ: 66,44

Datum dosažené hodnoty: 25.07.2016

Popis plnění kritéria v období sledovaném v této monitorovací zprávě :

Provozování lanové dráhy je zajištěno na dopravní obslužnost území ekologickým dopravním systémem. Projekt je v souladu s ekologickým pilířem Lisabonské strategie, prioritní oblasti - zajištění udržitelné dopravy.

íslo: 91

Název environmentálního kritéria: Bude mít realizace projektu vliv na snížení emisí skleníkových plynů (CO2 ekvivalent)?

Měrná jednotka: tun/rok

Výchozí hodnota: 250,00

Cílová hodnota: 247,50

Datum cílové hodnoty: 30.06.2010

Dosažená hodnota z poslední MZ: 246,43

Datum dosažené hodnoty z poslední MZ: 25.07.2015

Dosažená hodnota v období sledovaném v této MZ: 246,10

Datum dosažené hodnoty: 25.07.2016

Popis plnění kritéria v období sledovaném v této monitorovací zprávě :

Provozování lanové dráhy přispívá k redukci emisí skleníkových plynů tím, že se snižuje počet aut projíždějících danou lokalitou s cílem navštívit výletní zámeček V trušce, kam lanová dráha vede, a je tak v souladu s ekologickým (environmentálním) pilířem Lisabonské strategie, prioritní oblasti - boj proti klimatickým změnám. Na základě počtu přepravených osob za udržitelnost projektu byla vypočítána roční úspora produkce CO2 ve výši 246,10 t/rok, tzn. environmentální kritérium bylo naplněno. Metodiku výpočtu dokládá příloha monitorovací zprávy.

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

íslo	Nekvantifikovatelné environmentální kritérium
76	Je projekt zaměřený na podporu environmentálně šetrných forem dopravy ?
Popis plnění kritéria v období sledovaném v této monitorovací zprávě	
Projekt splnil toto kritérium, byly pořízeny a do provozu uvedeny dvě kabiny lanové dráhy, které naplní podstatu environmentálně šetrné formy dopravy.	

9. P ílohy

Název p ílohy:	estné prohlášení (originál) - tuto p ílohu p íjemce p edkládá vždy
íslo p ílohy:	1
Požadovaná p íloha:	Povinná
Po et list :	1
Datum schválení:	
P ílohu zadal:	TEREZA.KUBAKOVA@MAG-UL.CZ
P íloha:	
Popis:	
Doloženo:	Ano

Název p ílohy:	Doklady o vedení majetku po ízeného v rámci realizace projektu v ú etnictví - zaú tování majetku, aktuální inv. karty a soupisy majetku
íslo p ílohy:	2
Požadovaná p íloha:	Povinná
Po et list :	46
Datum schválení:	
P ílohu zadal:	TEREZA.KUBAKOVA@MAG-UL.CZ
P íloha:	
Popis:	
Doloženo:	Ano

Název p ílohy:	Doklad o trvání pojišt ní majetku po ízeného z dotace - kopie aktuální pojistné smlouvy, pop . estné prohlášení o nem nnosti pojišt ní
íslo p ílohy:	3
Požadovaná p íloha:	Povinná
Po et list :	47
Datum schválení:	
P ílohu zadal:	TEREZA.KUBAKOVA@MAG-UL.CZ
P íloha:	
Popis:	
Doloženo:	Ano

Název p ílohy:	Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu (doklady k publicit , aktuální fotodokumentace)
íslo p ílohy:	4
Požadovaná p íloha:	Povinná
Po et list :	4
Datum schválení:	
P ílohu zadal:	TEREZA.KUBAKOVA@MAG-UL.CZ
P íloha:	
Popis:	
Doloženo:	Ano

PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP-E) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Název p ílohy:	Dokumenty prokazující napln ní/udržení indikátor - v p ípad zm ny hodnoty indikátoru doložte podklady pro ov ení správnosti hodnoty
íslo p ílohy:	5
Požadovaná p íloha:	Povinná
Po et list :	4
Datum schválení:	
P ílohu zadal:	TEREZA.KUBAKOVA@MAG-UL.CZ
P íloha:	
Popis:	
Doloženo:	Ano

Název p ílohy:	Doklady o napln ní/udržení environmentálních kritérií a kritérií rovných p íležitostí (povinné p ílohy)
íslo p ílohy:	6
Požadovaná p íloha:	Povinná
Po et list :	3
Datum schválení:	
P ílohu zadal:	TEREZA.KUBAKOVA@MAG-UL.CZ
P íloha:	
Popis:	
Doloženo:	Ano

Název p ílohy:	Výpo et maximální výše dotace u projekt vtvá ejících p íjmy (aktualizovaný)
íslo p ílohy:	7
Požadovaná p íloha:	Povinná
Po et list :	0
Datum schválení:	
P ílohu zadal:	TEREZA.KUBAKOVA@MAG-UL.CZ
P íloha:	
Popis:	
Nerelevantní:	Ano

Název p ílohy:	Doklady ke zm nám v projektu - pokud došlo k realizaci zm n a pokud je to relevantní, doložte výkres s nazna ením provedených zm n
íslo p ílohy:	8
Požadovaná p íloha:	Povinná
Po et list :	0
Datum schválení:	
P ílohu zadal:	TEREZA.KUBAKOVA@MAG-UL.CZ
P íloha:	
Popis:	
Nerelevantní:	Ano

PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP-E) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Název p ílohy:	Doklady k zásah m do projektu - pokud došlo k zásah m do projektu a pokud je to relevantní, doložte výkres s nazna ením provedených zásah
íslo p ílohy:	9
Požadovaná p íloha:	Povinná
Po et list :	0
Datum schválení:	
P ílohu zadal:	TEREZA.KUBAKOVA@MAG-UL.CZ
P íloha:	
Popis:	
Nerelevantní:	Ano

Název p ílohy:	Fotodokumentace prokazující udržitelnost projektu - možno doložit foto i na CD
íslo p ílohy:	10
Požadovaná p íloha:	Povinná
Po et list :	9
Datum schválení:	
P ílohu zadal:	TEREZA.KUBAKOVA@MAG-UL.CZ
P íloha:	
Popis:	
Doloženo:	Ano

Název p ílohy:	Potvrzení v ítele, že závazek je ádn splácen, v etn uvedení zbývající ástky k úhrad v p ípad zástavy majetku po ízeného z poskytnuté dotace
íslo p ílohy:	11
Požadovaná p íloha:	Povinná
Po et list :	0
Datum schválení:	
P ílohu zadal:	TEREZA.KUBAKOVA@MAG-UL.CZ
P íloha:	
Popis:	
Nerelevantní:	Ano

Název p ílohy:	Dokumentace k VZ - ve ejný zadavatel je povinen dle ustan. par. 147a písm. b), c) zákona .137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, p edložit rel. doklady
íslo p ílohy:	12
Požadovaná p íloha:	Povinná
Po et list :	0
Datum schválení:	
P ílohu zadal:	TEREZA.KUBAKOVA@MAG-UL.CZ
P íloha:	
Popis:	
Nerelevantní:	Ano

PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP-E) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Název p ílohy:	Další relevantní doklady vztahující se k charakteru projektu a doklady, které nebyly/nemohly být p edloženy v rámci záv re né monitorovací zprávy
íslo p ílohy:	13
Požadovaná p íloha:	Povinná
Po et list :	2
Datum schválení:	
P ílohu zadal:	TEREZA.KUBAKOVA@MAG-UL.CZ
P íloha:	
Popis:	Tabulka pro výpo et finan ní mezery
Doloženo:	Ano

10. estné prohlášení

íslo: 33 **Název:** estné prohlášení k MZoU

- 1) všechny informace předložené v této monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si v domění/a možných právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů
- 2) projekt je realizován v souladu se Smlouvou, podmínkami a metodickými pokyny O ROP SZ
- 3) projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje a rovných příležitostí
- 4) nejsem v úpadku nebo v likvidaci, vůči mému majetku neprobíhá insolvenční řízení, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, nejsem veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, není proti mně veden výkon rozhodnutí
- 5) splním podmínku udržitelnosti projektu
- 6) k dnešnímu dni vůči příjemci není zahájeno nebo vedeno trestní stíhání a nebyl odsouzen pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis: