

Název	Předpokládaný termín zahájení a ukončení fyzické realizace	Nejzazší termín podání žádosti o podporu	Informace o dotační části	Informace o projektové/realizační části
Revitalizace Mánesových sadů	7/2023 – 7/2024	Do 30.6.2023	Termín podání žádosti o dotaci bude posunut do 31.12.2023. Termín ukončení fyzické realizace bude prodloužen nejspíše do 12/2024.	V dnešní době se dopracovává projekt, který musí být upraven na základě požadavků AOPK. Musí se dopracovat biologický průzkum a dále aktualizovat dendrologický průzkum. Zároveň se dopracovává PD na navazující chodník v ul. Klíšská, který se nachází mimo řešenou část parku.
Infrastruktura ZŠ – modernizace učeben v Ústí nad Labem – I. etapa	4/2023 – 9/2023	Do 31.3.2023	Termín podání žádosti o dotaci bude dodržen. Termín ukončení fyzické realizace bude prodloužen do 10/2024.	Projekt i s rozpočty je vyhotoven. Nyní se aktualizují rozpočty, aby vyhovovaly požadavkům Centra regionálního rozvoje pro podání žádosti o dotaci.
Ústí nad Labem, ulice Sociální péče – zvýšení bezpečnosti /SSZ Bělehradská	6/2023 – 12/2024	Do 31.3.2023	Termín podání žádosti o dotaci bude dodržen. Termín ukončení fyzické realizace bude prodloužen nejspíše do 12/2025. U tohoto projektu máme rezervu s tím, že se může prodloužit i podání žádosti o dotaci, kdyby vznikl problém při dopracování přípravných prací.	Kompletní projekt bude vyhotoven cca do konce února. Následně bude zahájena příprava pro vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce. Město vede jednání s partnery projektu o rozdělení spolufinancování s ohledem na možné vyčlenění některých částí z uznatelných nákladů. Na část projektu (SSZ Bělehradská) je již vydáno stavební povolení.
Inteligentní zelený depozitář 21. století	1/2024 – 12/2025	Od 1.1.2024 do 31.12.2024	Dle výsledku hodnocení projektů v ITI ÚCHA není možné posunout termín podání žádosti o dotaci a ani posunout termín fyzické realizace.	Čeká se na interní sdělení od Muzea k vyhlášení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace.

Informace k 1.2.2023